



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
運輸基建辦公室
Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes

1. 諮詢方式: 向不少於三間公司進行書面詢價
2. 工作目的: 就「C360-輕軌一期路氹城段建造工程及 C370-輕軌一期氹仔口岸段建造工程」的實施提供監察服務

監察服務包括:

- 制定圖則及工程的主要工項之工作計劃;
- 根據合同條件及由有關技術指導員提供承建商的定期補充資料, 與承包工程的技術指導層緊密合作, 以評估工作計劃;
- 倘有需要, 可在工程執行的重要時刻, 進行定期修改先前所制訂的工作計劃, 重新分析及更新有關工項、相互關係及期限;
- 與工程技術指導員及承建商以及輕軌一期其他承建商, 特別是 C110 行車物料及系統供應商及 C125-供應氹仔輕軌站升降機及扶手電梯供應商就工程圖則的各部份、施工進度及施工順序等方面進行協調;
- 召集及主持每週協調會議;
- 提出追回已延遲的時間或改善進度的措施, 及指出對延遲及進度負責的人員, 對改善措施及需負責人員的處理及跟進。

(詳見承攬規則)

3. 服務期: 至 C360-輕軌一期路氹城段建造工程及 C370-輕軌一期氹仔口岸段建造工程所有土建工程完成
4. 開展書面諮詢: 2012 年 5 月 31 日
5. 截止遞交投標書時間: 2011 年 6 月 20 日下午五時



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
運輸基建辦公室
Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes

1. Modalidade de Consulta: consulta a, pelo menos, três empresas.

2. Objectivo: prestação dos serviços de fiscalização relativos à execução da “Empreitada da Construção do Segmento do Cotai 1.^a Fase do Sistema de Metro Ligeiro - C360 e Empreitada da Construção do Segmento dos Postos Fronteiriços da Taipa da 1.^a Fase do Sistema do Metro Ligeiro - C370”

Os serviços de fiscalização incluem:

- Estabelecimento do plano de trabalhos relativo às principais actividades do projecto e da obra;
- Apreciação do plano de trabalhos em íntima colaboração com a direcção técnica da empreitada, a partir das condições contratuais e informações complementares periódicas do empreiteiro prestadas pelo respectivo director técnico;
- Revisão periódica, se for caso disso, em momentos significativos da execução da obra, do plano de trabalhos estabelecido inicialmente, reanalizando e actualizando as respectivas actividades, inter-relações e prazos;
- Coordenação em obra, das diferentes partes do projecto, do avanço e ordem da execução com o directo técnico do empreendimento e com outros empreiteiros relativos à 1.^a fase do Sistema do Metro Ligeiro, nomeadamente o fornecedor do sistema e material circulante de C110 e os fornecedores do fornecimento de elevadores e escadas rolantes das estações do Sistema de Metro Ligeiro da Taipa – C125;
- Convocar e presidir às reuniões semanais de coordenação;
- Apresentação de medidas para recuperar os atrasos ou beneficiar dos avanços, individualizando os responsáveis quer pelos atrasos quer pelos avanços e tratamento e acompanhamento sobre as medidas de melhoria e os responsáveis necessários.

(vide o Caderno de Encargos)

3. Prazo de Fornecimento: até à conclusão de toda a construção civil relativa à **Empreitada da Construção do Segmento do Cotai 1.^a Fase do Sistema de Metro Ligeiro - C360 e Empreitada da Construção do Segmento dos Postos Fronteiriços da Taipa da 1.^a Fase do Sistema do Metro Ligeiro - C370**



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
運輸基建辦公室
Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes

4. Início da Consulta: aos 31 de Maio de 2012

5. Data e hora limite para entrega das Propostas: 20 de Junho de 2011, às 17:00

—