

運輸工務範疇超過一億之工程的狀況

A situação das obras com valor superior a cem milhões de patacas da tutela de Transportes e Obras Públicas

部門 Serviços	工程 Obra	承建商 Adjudicatário	判給 Adjudicação		至 até 31/03/2026		註 Nota	
			價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)		
公共建設局 DSOP	1	新城A區A1地段公共房屋 Habitação Económica no lote A1 da Zona A	中國土木(澳門) CCECC (Macau)	1,478,000,000.00	1260	2.0%	0.0%	
	2	新城A區A4地段公共房屋 Habitação Económica no lote A4 da Zona A	中建(澳門) Construção da China (Macau)	2,128,000,000.00	1260	1.3%	0.0%	
	3	新城A區A5地段公共房屋 Habitação Económica no lote A5 da Zona A	中國路橋-建利-新建設合作經營 Consórcio de CRBC - Coneer e Top Design	1,882,860,000.00	1125	-0.1%	0.9%	
	4	新城A區A6地段公共房屋 Habitação Económica no lote A6 da Zona A	明信建築 Ming Shun	1,162,300,000.00	1036	0.0%	1.0%	
	5	新城A區A10地段公共房屋 Habitação Económica no lote A10 da Zona A	瑞權-達昌-敏達合作經營 Consórcio de Soi Kun / Tat Cheong / Min Da	738,000,000.00	981	-0.2%	1.0%	
	6	新城A區A11地段公共房屋 Habitação Económica no lote A11 da Zona A	成龍工程 Shing Lung	595,550,000.00	982	0.0%	1.0%	
	7	輕軌東線南段 Segmento sul da Linha Leste do Metro Ligeiro	中建(香港)-中建(澳門)-上海隧道(澳門) 合作經營 Consórcio de China State (Hong Kong)/Construção da China (Macau)/Tuneis Shanghai (Macau)	4,808,000,000.00	1350	1.3%	0.7%	
	8	輕軌東線北段 Segmento norte da Linha Leste do Metro Ligeiro	中國土木-南光-中鐵十六局合作經營 Consórcio de CCECC (Macau)/Nam Kwong/China Railway 16TH	4,473,000,000.00	1350	2.8%	0.0%	
	9	離島醫療綜合體 - 康復醫院大樓建造工程 Novo hospital - Hospital de Reabilitação	中建(澳門)-中建(香港)合作經營 Consórcio de China State (Macau)/Construção da China (Hong Kong)	1,678,000,000.00	969	-0.6%	1.2%	
	10	新城A區B5地段公共房屋設計連建造工程 Habitação Económica no lote B5 da Zona A	明信建築/南方建築合作經營 Consórcio de Ming Shun / Nam Fong	1,305,545,254.00	1036	0.0%	1.0%	
	11	新城A區B12地段公共房屋設計連建造工程 Habitação Económica no lote B12 da Zona A	瑞權-達昌-敏達合作經營 Consórcio de Soi Kun / Tat Cheong / Min Da	964,938,000.00	1036	0.0%	1.0%	
	12	新城A區B7地段公共房屋設計連建造工程 Habitação Económica no lote B7 da Zona A	瑞權-達昌-敏達合作經營 Consórcio de Soi Kun / Tat Cheong / Min Da	1,752,680,000.00	1125	0.0%	0.9%	
	13	新城A區B11地段公共房屋設計連建造工程 Habitação Económica no lote B11 da Zona A	通利建築/利成建築/堅良建設合作經營 Consórcio de Tong Lei / Lei Seng / Kin Leong	962,089,474.59	1036	0.0%	8.2%	
	14	新城A區共同管道及道路 - 南區 Galeria técnica e arruamentos na Zona A - Zona Sul	通利建築/利成建築合作經營 Consórcio de Tong Lei / Lei Seng	18/03/2026	完工 Concluído			
	15	南灣湖C12及C14地段中級法院大樓建造工程 Tribunal de Segunda Instância nos lotes C12 e C14 do Lago Nam Van	瑞權-達昌-敏達合作經營 Consórcio de Soi Kun / Tat Cheong / Min Da	606,693,312.40	810	-0.1%	2.4%	
	16	新城A區B8地段公共房屋設計連建造工程 Habitação Económica no lote B8 da Zona A	中建(澳門) Construção da China (Macau)	1,957,600,000.00	1125	0.0%	0.9%	
	17	新城填海A區與澳門半島連接橋 (A3) 設計連建造工程 Via de Acesso (A3) entre Zona 'A' e a Península de Macau	得寶國際 - 中國路橋合作經營 Consórcio de Top Builders Internacional / China Road and Bridge	608,818,800.00	855	-1.6%	0.0%	
	18	新城A、B區行車天橋設計連建造工程 Viaduto Entre Zona A e Zona B dos Novos Aterros	中建(香港)-中建(澳門)-保利長大澳門分公司合作經營 Consórcio de China State (Hong Kong)/Construção da China (Macau)/Poly Changda Macau Branch	2,180,000,000.00	900	0.0%	0.0%	
	19	新城A區A8地段公用設施大樓建造工程 Edifício de Utilização Colectiva no Lote A8 da Zona A	中國路橋 CRBC	539,860,000.00	630	0.0%	3.7%	
	20	外港新填海區25地段公共辦公大樓建造工程 - 上蓋工程 Edifício de Escritórios para a Administração no Lote 25 no NAPE - Obra da Superestrutura	三友建築 Sam Yau	683,660,000.00	765	0.0%	0.0%	
	21	祐漢新村第八街公共房屋建造工程 - 基礎及地庫 Habitação Pública na Rua Oito do Bairro Iao Hon - Fundações e caves	新基業 San Kei Ip	119,036,261.00	600	0.0%	4.8%	
	22	新城A區A9地段康體設施大樓建造工程 Edifício de Equipamentos Recreativos e Desportivos no Lote A9 da Zona A dos Novos Aterros	中德-明章合作經營 Consórcio de J & T / Mc Dynasty	246,226,000.00	877	0.0%	0.0%	
	23	東北大馬路空中走廊建造工程 Empreitada de Construção de Corredor Aéreo na Avenida do Nordeste	三友建築 - 新基業工程合作經營 Consórcio de Sam Yau / San Kei Ip	248,183,000.00	702	2.1%	0.0%	

部門 Serviços	工程 Obra	承建商 Adjudicatário	判給 Adjudicação		至 até 31/03/2026		註 Nota	
			價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)		
公共建設局 DSOP	24	路環西側防洪(潮)排澇項目-圍堤及涉水代建工程 Obra de protecção contra inundações (marés) e de drenagem na zona marginal do lado oeste de Coloane- Construção encarregue de diques e obras marítimas	南光 Nam Kwong	565,999,610.00	710	0.0%	0.0%	
	25	南灣湖C1至C4地段初級法院大樓建造工程-上蓋工程 Tribunal Judicial de Base nos Lotes C1 a C4 no Lago Nam Van – Obra de Superestrutura	新福港-權暉建築 Sun Fook Kong- Kun Fai	738,721,820.00	702	0.3%	0.0%	
	26	澳門東區-2教育用地B1地段建造工程-基礎及地庫 Terreno para Fins Educativos do Lote B1 da Este – 2 – Fundações e Cavas	三友建築-隧道股份合作經營 Consórcio de Sam Yau / Túneis Shanghai (Macau)	518,330,000.00	432	4.2%	7.2%	
	27	外港新填海區12地段公共辦公大樓建造工程-上蓋工程 Edifício de Escritórios para a Administração no Lote 12 no NAPE – Obra da Superestrutura	中德-明章合作經營 Consórcio de J & T / Mc Dynasty	763,956,000.00	765	0.1%	0.0%	
	28	D區填土 Aterro da Zona D	中國港灣/中建(澳門)合作經營 Consórcio de Porto da China / Construção da China (Macau)	1,538,000,000.00	1350	0.0%	0.0%	
	29	大潭山隧道及其連接線設計連建造工程-北連接線 Túnel da Colina da Taipa Grande e das sua Ligações – Ligação norte	振耀-德發-新建設合作經營 Consórcio de Genyield / Tak Fat Kin IP / Top Design	425,500,000.00	540	0.0%	0.0%	
	30	大潭山隧道及其連接線設計連建造工程-隧道及南連接線 Túnel da Colina da Taipa Grande e das Suas Ligações – Túnel e Ligação Sul	上海隧道股份(澳門)/上海隧道工程(澳門)/ 三友合作經營 Consórcio de Tunes Shanghai S.A. em Macau / Tuneis Shanghai Lda. em Macau / Sam Yau	1,088,833,000.00	1048	0.0%	0.0%	
	31	路環石排灣水庫擴容工程 Empreitada de ampliação do Reservatório de Seac Pai Van em Coloane	得寶國際-得寶建築-得寶澳門合作經營 Top Builders	366,000,000.00	623	0.0%	0.0%	
	32	逸園跑狗場原址土地市民運動公園建造工程-第一區 Empreitada de Construção do Jardim Desportivo para os Cidadãos no Lote do Antigo Canídromo da Companhia de Corrida de Galgos (Yat Yuen) S.A. - Zona 1	澳馬/上海隧道-澳門分公司/中機建設(澳門)合作經營 Consórcio de Omas / Tunes Shanghai, Sucursal em Macau/ China Zhong Ji (Macau)	1,340,258,000.00	964	0.0%	0.0%	
	33	澳門新中央圖書館建築工程-上蓋工程 Obra de Construção da Nova Biblioteca Central de Macau – Obra de Superestrutura	中德 J & T	343,888,000.00	589	0.0%	0.0%	
	34	新城A區堤堰優化工程-第二期 Empreitada de Melhoramento de Diques na Nova Zona A – Fase II	敏達 Min Da	103,268,000.00	286	0.0%	0.0%	
	35	新口岸填海區Q-1d地段公共辦公大樓建造工程-上蓋工程 Empreitada de Construção do Edifício de Escritórios para a Administração no Lote Q-1d da ZAPE – Obra de Superestrutura						2
	36	新城填海A區與澳門半島連接橋(A3)之行人通道建造工程 Empreitada de Construção de Passagem Pedonal na Via de Acesso (A3) entre a Zona A dos Novos Aterros Urbanos e a Península de Macau						2
37	建築廢料堆填區填(軟基)土及堤堰建造工程(南區) Empreitada de construção de aterro (solo mole) e diques no Aterro para Resíduos de Materiais de Construção (zona sul)						1	
環境保護局 DSPA	38	有機資源回收中心 Centro deRecuperação de Resíduos Orgânicos	中鐵一局-同方環境-旺能環保-澳馬建築合作經營 China Railway First Group Co.,Ltd. Macau Branch - TONGFANG ENVIRONMENT CO., LTD. - WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD. - Grupo De Construção OMAS	1,146,892,000.00	926	1.8%	0.0%	
	39	路環污水處理廠升級 Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane	中信環境-博天環境-振耀建築合作經營體 Consórcio de CITIC Environment – Poten Environment – Genyield Construction	605,019,931.00	2,557	0.0%	0.0%	
	40	澳門人工島污水處理廠 Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Artificial de Macau	葛洲壩集團-葛洲壩水務-寧波排水-明信建築- 葛洲壩澳門合作經營 Consórcio de CGGC-CGGCW-NBMS-MS-CGGCM	4,342,223,218.00	1,917	0.0%	0.0%	
海事及水務局 DSAMA	41	新城A區公共道路-公共供水管道鋪設工程(第二階段) Vias públicas na Zona A dos Novos Aterros Urbanos – obra de assentamento de condutas de abastecimento de água (2a fase)"	澳門自來水股份有限公司 Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A.	171,877,102.00	1095	18.1%	0.0%	
	42	新城A區共同管道-公共供水管道鋪設工程 Galeria técnica da Zona A dos Novos Aterros Urbanos – obra de assentamento de condutas de abastecimento de água	澳門自來水股份有限公司 Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A.	222,722,067.00	1080	0.0%	0.0%	

部門 Serviços	工程 Obra	承建商 Adjudicatário	判給 Adjudicação		至 até 31/03/2026		註 Nota
			價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)	
房屋局 IH	43 房屋局大樓重建工程-設計連裝修工程 Obra de Reconstrução do Edifício do Instituto de Habitação - Concepção e Obras de Remodelação	閩建-廣建興聯合經營體 CONSÓRCIO DE MAN KIN - KWONG KIAN HENG	116,684,000.00	398	0.0%	0.0%	
總額： Total :			40,058,686,531.99	平均： Média :	0.8%	0.9%	

註 Nota :

+/- 有關欄目顯示價格及工期的變動，紅色表示超過25%。
As colunas referem-se à variação de preço e prazo, a cor vermelha indica que excedeu 25%.

工期變動計算不包括受新型冠狀病毒疫情影響的期間共43工作天。

A variação do prazo de execução não inclui o período afectado pela epidemia do COVID-19, num total de 43 dias de trabalho.

- 1 招標 Obtenção propostas
- 2 判給 Adjudicação
- 3 合同 Contrato
- 本次更新 Actualizado