

運輸工務範疇超過一億之工程的狀況
A situação das obras com valor superior a cem milhões de patacas da tutela de Transportes e Obras Públicas

部門 Serviços	工程 Obra	承建商 Adjudicatário	判給 Adjudicação		至 até 05/04/2024		註 Nota	
			價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)		
公共建設局 DSOP	1 第四條大橋 Quarta Ponte Macau - Taipa	中國土木/中國鐵建大橋工程局/澳馬合作經營 Consórcio de 中國土木/中國鐵建大橋工程局/ Omas	5,270,016,283.69	1098	0.1%	7.1%		
	2 輕軌石排灣線 Linha Seac Pai Van	中國路橋 China Road and Bridge	938,600,124.20	685	2.8%	3.9%		
	3 輕軌橫琴線 Linha de Hengqin	南光 Nam Kwong	3,462,785,949.00	1040	0.0%	0.0%		
	4 第四條跨海大橋 - 口岸人工島連接線 Quarta Ponte Macau-Taipa - Ligação ilha artificial	通利建築 Tong Lei	25/03/2024	完工 Concluído				
	5 第四條跨海大橋 - A區東軸線-第1期工程 Quarta Ponte Macau-Taipa - Eixo leste da Zona A - Fase 1	得寶國際-得寶建築合作經營 Top Builders Internacional - Top Builders Group	25/03/2024	完工 Concluído				
	6 新城A區A1地段公共房屋 Habitação Económica no lote A1 da Zona A	中國土木(澳門) CCECC (Macau)	1,478,000,000.00	1260	0.4%	0.0%		
	7 新城A區A2地段公共房屋 Habitação Económica no lote A2 da Zona A	中建(澳門) Construção da China (Macau)	1,568,000,000.00	1125	0.3%	0.0%		
	8 新城A區A3地段公共房屋 Habitação Económica no lote A3 da Zona A	成龍工程-華聯創基合作經營 Consórcio de Shing Lung - AD & C	1,110,000,000.00	1036	0.1%	0.0%		
	9 新城A區A4地段公共房屋 Habitação Económica no lote A4 da Zona A	中建(澳門) Construção da China (Macau)	2,128,000,000.00	1260	0.2%	0.0%		
	10 新城A區A12地段公共房屋 Habitação Económica no lote A12 da Zona A	中建(澳門) Construção da China (Macau)	1,361,000,000.00	1125	0.1%	0.0%		
	11 慕拉士大馬路公共房屋-上蓋工程 Habitação Social na Av. Venceslau Morais - Superestrutura	明信建築 Ming Shun	1,250,600,000.00	724	-0.7%	0.0%		
	12 新城A區B9地段公共房屋-上蓋工程 Habitação Económica no lote B9 da Zona A - Superestrutura	中德/建鵬/明章合作經營 Consórcio de J & T - Kin Pang - MC Dynasty	620,426,000.00	678	-1.4%	0.0%		
	13 新城A區B10地段公共房屋-上蓋工程 Habitação Económica no lote B10 da Zona A - Superestrutura	新福港權輝-德華聯營體 Consórcio entre Sun Fook Kong Kun Fai - Tak Wa	747,860,000.00	677	1.6%	0.0%		
	14 新城A區B4地段公共房屋-上蓋工程 Habitação Económica no lote B4 da Zona A - Superestrutura	明信建築 Ming Shun	1,296,500,000.00	722	-1.1%	0.0%		
	15 房屋局大樓重建工程-地庫連上蓋工程 Reconstrução do Edifício do Instituto de Habitação - caves e superestrutura	新建設-廣建興-閻建合作經營 Consórcio de Top Design - Kwong Kian Heng - Man Kin	257,014,275.00	707	0.0%	0.0%		
	16 外港新填海區25地段公共辦公大樓建造工程-樁基礎及地庫 Edifício de Escritórios para a Administração no Lote 25 no NAPE - Fundações e caves	明信建築 Ming Shun	514,000,000.00	609	0.0%	0.0%		
	17 外港新填海區12地段公共辦公大樓建造工程-樁基礎及地庫 Edifício de Escritórios para a Administração no Lote 12 no NAPE - Fundações e caves	成龍工程 Shing Lung	495,550,000.00	693	0.0%	0.0%		
	18 南灣湖C1至C4地段初級法院大樓建造工程-基礎及地庫 Tribunal Judicial de Base - Fundações e Caves	成龍工程 Shing Lung	209,000,000.00	683	0.0%	0.0%		
	19 A區與澳門半島連接橋(A2)建造工程 Via de Acesso(A2) Entre Zona "A" e Península de Macau	長江建築 Cheong Kong	213,736,260.50	570	0.3%	0.0%		
	20 內港雨水泵站及下水道工程-第一期 Obra de Estação Elevatória de Águas Pluviais e Drenagem no Porto Interior - 1.ª Fase	振耀-德發建築合作經營 Consórcio de Genyield - Tak Fat Kin Ip	141,000,000.00	460	-0.5%	0.0%		
	21 新城A區A5地段公共房屋 Habitação Económica no lote A5 da Zona A	中國路橋-建利-新建設合作經營 CRBC - Coneer e Top Design	1,882,860,000.00	1125	0.0%	0.0%		
	22 新城A區A6地段公共房屋 Habitação Económica no lote A6 da Zona A	明信建築 Ming Shun	1,162,300,000.00	1036	0.0%	0.0%		
	23 新城A區A10地段公共房屋 Habitação Económica no lote A10 da Zona A	瑞權-達昌-敏達合作經營 Soi Kun / Tat Cheong / Min Da	738,000,000.00	981	0.0%	0.0%		
	24 新城A區A11地段公共房屋 Habitação Económica no lote A11 da Zona A	成龍工程 Shing Lung	595,550,000.00	982	0.0%	0.0%		
	25 新城A區共同管道及道路-中區 Galeria técnica e arruamentos na Zona A - Zona Central	通利建築 Tong Lei	662,000,000.00	522	0.0%	0.0%		
	26 新城A區共同管道及道路-北區 Galeria técnica e arruamentos na Zona A - Zona Norte	上海隧道(澳門)/新建設合作經營 Tuneis Shanghai (Macau) / Top Design	902,118,000.00	523	0.0%	0.0%		
	27 內港雨水泵站及下水道工程-第三期 Obra de Estação Elevatória de Águas Pluviais e Drenagem no Porto Interior - 3.ª Fase	新基業工程 San Kei Ip	149,530,684.00	650	0.1%	0.0%		

部門 Serviços	工程 Obra	承建商 Adjudicatário	判給 Adjudicação		至 até 05/04/2024		註 Nota
			價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)	
公共建設局 DSOP	28 路氹蓮花路綜合性大樓建造工程-連接輕軌之臨時通道及相關之地庫連裙樓部分 Edifício multifuncional na Estrada Flor de Lótus no Cotai – Acesso provisório de ligação ao Metro Ligeiro e respectiva cave e pódio	得寶國際 Top Builders Internacional	124,990,000.00	310	0.0%	0.0%	
	29 輕軌東線南段 Segmento sul da Linha Leste do Metro Ligeiro	中建(香港)-中建(澳門)-上海隧道(澳門)合作經營 Consórcio de China State (Hong Kong)/Construção da China (Macau)/Tuneis Shanghai (Macau)	4,808,000,000.00	1350	0.0%	0.0%	
	30 輕軌東線北段 Segmento norte da Linha Leste do Metro Ligeiro	中國土木-南光-中鐵十六局合作經營 CCECC (Macau)/Nam Kwong/China Railway 16TH	4,473,000,000.00	1350	0.0%	0.0%	
	31 離島醫療綜合體-康復醫院大樓建造工程 Novo hospital - Hospital de Reabilitação	中建(澳門)-中建(香港)合作經營 Consórcio de China State (Macau)/Construção da China (Hong Kong)	1,678,000,000.00	969	0.0%	0.0%	
	32 運動員培訓及集訓中心輔助大樓-基礎及地庫 Edifício de Apoio ao Centro de Formação e Estádio de Atletas – Fundações e Caves	上海隧道(澳門)-中機建設(澳門)-中江國際(澳門)合作經營 Consórcio de Tuneis Shanghai (Macau)/China Zhong Ji (Macau)/Internacional Zhong Jiang (Macau)	362,258,000.00	540	0.0%	0.0%	
	33 南灣大馬路終審法院大樓建造工程-上蓋工程 Edifício do Tribunal de Última Instância – Obra da superestrutura	達昌 Tat Cheong	235,000,000.00	541	0.0%	0.0%	
	34 新城A區B5地段公共房屋設計連建造工程 Habitação Económica no lote B5 da Zona A	明信建築/南方建築合作經營 Consórcio de Ming Shun / Nam Fong	1,305,545,254.00	1036	0.0%	0.0%	
	35 新城A區B12地段公共房屋設計連建造工程 Habitação Económica no lote B12 da Zona A	瑞權-達昌-敏達合作經營 Soi Kun / Tat Cheong / Min Da	964,938,000.00	1036	0.0%	0.0%	
	36 新城A區B7地段公共房屋設計連建造工程 Habitação Económica no lote B7 da Zona A	瑞權-達昌-敏達合作經營 Soi Kun / Tat Cheong / Min Da	1,752,680,000.00	1125	0.0%	0.0%	
	37 新城A區B11地段公共房屋設計連建造工程 Habitação Económica no lote B11 da Zona A	通利建築/利成建築/堅良建設合作經營 Consórcio de Tong Lei / Lei Seng / Kin Leong	962,089,474.59	1036	0.0%	0.0%	
	38 新城A區共同管道及道路-南區 Galeria técnica e arruamentos na Zona A – Zona Sul	通利建築/利成建築合作經營 Consórcio de Tong Lei / Lei Seng	751,839,292.55	541	0.0%	0.0%	
	39 友誼圓形地行車天橋建造工程-第二期 Empreitada de Construção de Viaduto na Rotunda da Amizade - 2.a Fase	建鵬-中德合作經營 Consórcio de Kin Pang / J & T	223,074,903.00	495	0.0%	0.0%	
	40 南灣湖C12及C14地段中級法院大樓建造工程 Tribunal de Segunda Instância nos lotes C12 e C14 do Lago Nam Van	瑞權-達昌-敏達合作經營 Soi Kun / Tat Cheong / Min Da	606,693,312.40	810	0.0%	0.0%	
	41 新城A區B8地段公共房屋設計連建造工程 Habitação Económica no lote B8 da Zona A	中建(澳門) Construção da China (Macau)	1,957,600,000.00	1125	0.0%	0.0%	
	42 D區填土 Aterro da Zona D	中國港灣/中建(澳門)合作經營 Consórcio de Porto da China / Construção da China (Macau)	1,538,000,000.00	1350			
43 新城填海A區與澳門半島連接橋 (A3) 設計連建造工程 Via de Acesso (A3) entre Zona 'A' e a Península de Macau	得寶國際-中國路橋合作經營 Consórcio de Top Builders Internacional / China Road and Bridge	608,818,800.00	855			3	
44 新城A、B區行車天橋設計連建造工程-預先評定資格之限制招標 Viaduto Entre Zona A e Zona B - Concurso Limitado por Prévia Qualificação de Obra Pública Designada						2	
45 東北馬路空中走廊建造工程 Empreitada de Construção de Corredor Aéreo na Avenida do Nordeste						2	
環境保護局 DSPA	46 惰性拆建物料分選設施 Triagem de Materiais Inertes de Demolições e Construções	南粵 Nam Yue	362,333,747.00	365			a
	47 廢舊車輛預處理場地 Instalações de Pré-Tratamento de Veículos Abatidos	南粵 Nam Yue	146,925,050.00	730			a
	48 垃圾焚化中心第三期擴建 Expansão da Central de Incineração Fase 3	中國港灣-三峰卡萬塔-同方環境-四大設施管理合作經營 Consórcio do Porto da China - 三峰卡萬塔 - 同方環境 - Big Four Gestão de Facilidades	2,567,000,000.00	1,079	0.8%	7.3%	
	49 林茂邊大馬路雨水箱涵排水口臨時污水處理設施的設計連建造工程 Empreitada de concepção e construção das instalações provisórias de tratamento de águas residuais na saída de drenagem da box culvert de águas pluviais da Avenida Marginal do Lam Mau	南方水務有限公司-前衛環寶科技發展有限公司合作經營 Companhia de Tecnologias South Water - Greenfort Consorcio	125,055,880.00	516	0.0%	0.0%	
	50 有機資源回收中心 Centro de Recuperação de Resíduos Orgânicos	中鐵一局-同方環境-旺能環保-澳門建築合作經營 China Railway First Group Co.,Ltd. Macau Branch - TONGFANG ENVIRONMENT CO., LTD. - WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD. - Grupo De Construção OMAS	1,146,892,000.00	926			3
	51 路環污水處理廠升級 Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane						2
52 澳門人工島污水處理廠 Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Artificial de Macau						2	

部門 Serviços	工程 Obra	承建商 Adjudicatário	判給 Adjudicação		至 até 05/04/2024		註 Nota
			價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)	
海事及水務 局 DSAMA	53 新城A區公共道路-公共供水管道鋪設工程 (第二階段) Vias públicas na Zona A dos Novos Aterros Urbanos – obra de assentamento de condutas de abastecimento de água (2a fase) "	澳門自來水股份有限公司 Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A.	171,877,102.00	1095	0.0%	0.0%	
	54 新城A區共同管道-公共供水管道鋪設工程 Galeria técnica da Zona A dos Novos Aterros Urbanos – obra de assentamento de condutas de abastecimento de água	澳門自來水股份有限公司 Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A.	222,722,067.00	1080	0.0%	0.0%	
總額 : Total :			55,855,181,289.93	平均 : Média :	0.1%	0.4%	

註 Nota :

+/- 有關欄目顯示價格及工期的變動，紅色表示超過25%。
As colunas referem-se à variação de preço e prazo, a cor vermelha indica que excedeu 25%.

工期變動計算不包括受新型冠狀病毒疫情影响的期間共43工作天。

A variação do prazo de execução não inclui o período afectado pela epidemia do COVID-19, num total de 43 dias de trabalho.

1 招標 Obtenção propostas

2 判給 Adjudicação

3 合同 Contrato

a 為騰出堆填區最大使用空間而須重新檢視分選設施位置，工程不具條件開始。
A obra não tem condições de ser iniciada uma vez que é necessário rever a localização das instalações de triagem para reservar o maior espaço de utilização do aterro.

b 罰款程序進行中。
Processo de aplicação de multa em curso.